

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
Огранак ХЕ Ђердап
19320 Кладово, Трг краља Петра 1
Број: 01.01.-302382/3-2019
06.06.2019. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15;у даљем тексту:ЗЈН), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године), захтева Извођача радова бр. 66/2019 од 28.05.2019. године (у име групе понуђача захтев је поднео носилац посла: САНАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ МЕТАЛА д.о.о. Београд), Предлога за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап број 01.01.-302382/1-2019 од 30.05.2019. године, финансијски директор Огранка ХЕ Ђердап Снежана Бондеровић, по пуномоћју директора ЈП ЕПС, број 12.01.-479521-15 од 24.09.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 1. Након закључења Уговора** о извођењу радова на ремонту брзих предтурбинских затварача, по јавној набавци број ЈН/2000/0265/2017, заведен код Наручиоца ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап Кладово под бр. 01.01.-11433/30-2018 од 27.04.2018. године и код Извођача радова – групе понуђача коју чине: САНАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ МЕТАЛА д.о.о. Београд (носилац посла) и АТБ ФОД д.о.о. Бор (члан групе понуђача) под бр. 0705/2018 од 07.05.2018. године (у даљем тексту: *Уговор*), **Наручилац**, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену уговореног рока за извођење радова.**
- 2. Опис предмета набавке:** Набавка радова:“Извођење радова на ремонту брзих предтурбинских затварача”.
- 3. Основ за измену уговорених услова су:** конкурсна документација за предметну јавну набавку, и то тачка 6.31 Упутства понуђачима како да сачине понуду, члан 20. модела Уговора који је саставни део конкурсне документације и члан 20. Уговора.
- 4. Првобитни рок извођења радова:** 210 календарских дана почев од дана достављања писменог обавештења о спремности делова за транспорт.
- 5. Измењени рок извођења радова:** 300 календарских дана почев од дана достављања писменог обавештења о спремности делова за транспорт.
- 6. Првобитна вредност уговора:** 16.884.500,00 динара
- 7. Вредност уговора се не мења.**

8. Објективни разлози за измену уговора: Након закључења Уговора, како је наведено у Захтеву извођача радова за измену уговора и Предлогом Наручиоца за измену уговора о јавној набавци, независно од воље уговорних страна, наступиле су околности услед којих се јавила потреба за изменом предметног уговора и то уговореног рока извођења радова. Наиме, како је у току санације сучеоних заварених спојева на секцијама I, II, III и IV због грешака у основном метеријалу у зони утицаја топлоте било неопходно додатно време како би се санација спровела у захтеваном квалитету, потребно је продужити уговорени рок за извођење радова. Услед наведених проблема током санационих радова сучеоних заварених спојева (предвиђено тачкама 3., 4. и 5. Спецификације радова), на секцијама I, II, III и IV, а како се слично очекује и на секцијама V и VI, потребно је уговорени рок за извођење радова продужити за 90 календарских дана.

9. Након доношења ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.

10. Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки, а извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз Предлог Купца за измену уговора о јавној набавци и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази основ за измену предметног уговора.

ЈП ЕПС

Огранак ХЕ Ђердап

Финансијски директор



Снежана Бондеровић, дипл.екон.